

Приложение № 1  
к договору № 66  
от 12.02.1999 г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО НИР  
Разработка программы реструктуризации ОАО  
“Салют” на этапе внешнего управления  
ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1999 ГОДА


№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПОВ	ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭТАП	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (НАЧАЛО-КОНЕЦ)
1	Разработка общей схемы реструктуризации ОАО “Салют” на этапе внешнего управления	Согласованной схемой.	12.02.99- 26.02.99
2	Экономическое и юридическое обоснование этапов реструктуризации	Обоснованием, принятым заказчиком	01.03.99- 31.03.99
3	Консультирование по оценке имущества, методам работы с кредиторской задолженностью, трудовым отношениям.	Рекомендации, принятые заказчиком	01.04.99- 30.04.99
4	Экспертиза инвестиционных проектов.	Экспертные заключения.	01.05.99- 30.05.99
5	Разработка учредительных документов новых акционерных обществ, протоколов собраний кредиторов, проекта мирового соглашения.	Проекты документов, принятые заказчиком.	01.06.99- 30.06.99

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- 1) ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ПРОВОДИТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ОПЛАТОЙ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ
- 2) СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ УТОЧНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА.

От ЗАКАЗЧИКА  
Внешний управляющий ОАО “Салют”

От ИСПОЛНИТЕЛЯ  
Ректор Академии оборонных отраслей промышленности



Н.В. ЗВЯГИН

12 февраля 1999 г.



Ю.Г. ШАТРАКОВ

12 февраля 1999 г.